

Saint Mandé, le 19 novembre
2018

Affaire suivie par :
François Becirspahic
☎ 01 43 98 80 96

✉ francois.becirspahic@ign.fr

DPC / 18.2715

Objet : Comité de suivi n°4 de la convention de coopération ONEMA – IGN relative à la coproduction de la BD TOPAGE®

Date du comité : 05 Novembre 2018

Liste de diffusion :

Participants	Organisme	Personnes à informer	Organisme
Elise-Rachel Mathis	IGN / DPR / SBV	Laurent Breton	AFB / DAPP / DSOD / SDGI
Timothée Royer	IGN / DPR / SBV	Laurent Coudercy	AFB / DAPP / DSOD / SDGI
François Becirspahic	IGN / DPC / SP	François Hissel	AFB / DAPP / DSOD
		Barbara Freidman	IGN / DPC / SAPP

Liste des actions :

N°	Origine	Libellé	Acteur	Date Fin	Remarque
1	COSUIV 1	Récupérer le réseau principal de l'agence de l'eau Adour-Garonne et Seine-Normandie	AFB	31/12/17	
5	COSUIV 1	Documenter les données diffusées	IGN	Terminé	
6	COSUIV 1	Définir les règles de mises à jour des données BD TOPAGE®	IGN	31/12/17	
8	COSUIV 1	Mettre en place le site d'information sur la BD TOPAGE®	AFB	Terminé	
9	COSUIV 2	Configurer l'Espace collaboratif pour la mise en place des échanges.	IGN	Terminé	
10	COSUIV 2	S'assurer de la prise en compte des alertes : mettre en œuvre une animation de réseau	AFB	En attente des alertes	
11	COSUIV 2	Contacteur les plateformes régionales pour organiser le Topage Tour	IGN/AFB	Terminé	
16	COSUIV 2	Planifier et organiser le COPIL	AFB/IGN	01/03/19	
17	COSUIV 4	Déclencher le troisième versement	AFB	07/12/18	
18	COSUIV 4	Trouver un moyen pour contractualiser l'intégration des inventaires	AFB/IGN	31/12/17	
19	COSUIV 4	Mettre en ligne un nouveau jeu d'alertes	IGN	13/12/18	

1. Contexte

Dans le cadre de la convention de coproduction ONEMA – IGN relative à la coproduction de la BD TOPAGE®, deux instances de suivi ont été prévues : le comité de pilotage et le comité de suivi. La composition et les missions du comité de suivi ont été définies pages 6 et 7 de la convention. Le comité de suivi doit se réunir au moins tous les trimestres ou plus si nécessaire.

Ce compte rendu est celui du COSUI n°4.

2. Avancement de la coproduction

Production

La mise à niveau hydrographique est terminée.

79% des secteurs ont été traités en phase 1 – appariement des tronçons de cours d'eau (voir carte d'avancement).

Les surfaces d'eau ont été traitées de manière centralisée.

Une mise à niveau sur la persistance a été commencée à l'IGN pour assurer la cohérence du graphe hydrographique.

Pour les champs que les collecteurs MAJEC de l'IGN sont capables de mettre à jour, les règles de mise à jour ont été définies.


BDTopage-Phase 1, appariement des tronçons de cours d'eau

29-10-2018

Avancement: 79%

Secteur à modifier :

Envoyer



Recette et diffusion

La documentation de contenu de la BD TOPAGE® (modèle interne) est rédigée.

Le dictionnaire de données du SANDRE a été publié.

Il reste à établir un scénario d'échanges. Un travail reste donc à réaliser pour définir les attributs à diffuser.

3. Gestion collaborative de la BD TOPAGE®

Paramétrage de l'Espace collaboratif

Le groupe BD TOPAGE de l'Espace collaboratif permet d'avoir accès en téléchargement et en visualisation à la donnée déjà produite ainsi qu'à la visualisation de l'avancement de la production initiale.

Gestion des alertes

Un premier jeu d'alerte a été mis en ligne sur l'Espace collaboratif. Ces alertes portent sur la toponymie car ce sujet semble important tout en étant plus 'ludique' que d'autres sujets. Un premier retour de l'AFB a mis en exergue que les alertes créées n'étaient pas toutes pertinentes. Avant le 13/12, première date du BD TOPAGE® Tour, un nouveau jeu d'alertes sera mis en ligne (en substitution de celui déjà existant) afin de rendre ces alertes plus pertinentes (tenir compte de la longueur du tronçon et des objets complexes voisins).

Contribution directe via le Guichet

3 scénarios collaboratifs ont été proposés pour la mise à jour de la BD TOPAGE®. Le plus ambitieux prévoyait la mise à jour directe de certains attributs par les membres du groupe BD TOPAGE via l'Espace collaboratif. L'outillage IGN évoluera en 2019 pour rendre cette écriture possible. Des tests pourraient donc être envisagés au cours du premier semestre 2019.

4. Action de communication

BD TOPAGE® Tour

La première date du BD TOPAGE® Tour est fixée au 13 décembre à Aix en Provence.

Des contacts ont été pris par les DIR IGN avec les plateformes régionales pour convenir de dates dans la plupart des régions.

La première étape se déroulera sur une demi-journée. Les premiers contacts avec les autres plateformes régionales montrent que le format ½ journée BD TOPAGE® et ½ journée sur une autre thématique est plébiscité.

L'IGN (DIRCOM) travaille actuellement à la rédaction d'un certain nombre d'éléments de communication (plaquette, présentation, posters, kakémonos ...). Ces éléments seront partagés avec l'AFB aussi rapidement que possible.

L'IGN attend la transmission des correspondants locaux de l'AFB afin que ses DIR puissent mettre en place des actions de coordination.

Site internet

Le site bdtopage.eaufrance.fr est en ligne.

IGN Magazine

Un article dans le numéro 93 d'IGN Magazine sur la BD TOPAGE® est en cours de rédaction.

5. Programmation

- En 2017, 59 secteurs / 140 ont été produits.
- En 2018, l'objectif était de produire 50 secteurs supplémentaires.
- Au 30 octobre 2018, 111 secteurs ont été produits.

L'intégralité des bassins AP et RM a été réalisé.

RMC et LB sont produits dans une grande majorité. Une production interne IGN (prise de vue et intégration de restitution) sur une partie de la région ARA empêche à ce jour de terminer ces bassins versants.

AG et SN sont avancés à environ 50%.

L'objectif de 2019 est de terminer les secteurs restants (29 à ce jour) et de finaliser la production de la BD TOPAGE® initiale (constitution d'un graphe unique de complexe, calculs de certains attributs France entière, mise à niveau sémantique, prise en compte des alertes de production, ...).

6. Intégration des inventaires

Le modèle de données a été modifié pour permettre l'intégration de ces inventaires.

Une estimation de la charge liée à l'intégration des inventaires a été faite grâce à des exemples d'inventaires fournis par l'AFB.

L'AFB a fourni une liste des premiers inventaires qui pourraient être intégrés une fois la convention signée.

L'intégration de ces inventaires est soumise à la signature d'une convention entre l'AFB et l'IGN.

7. Facturation

La convention de coproduction prévoit : " un troisième versement de 479 241 € (quatre cent soixante-dix-neuf mille deux cent quarante et un euros) nets de taxes, à la date anniversaire de l'année civile n+2 après fourniture d'un état d'avancement de la coproduction par le comité de suivi".

le comité de suivi propose de déclencher le troisième versement de 479 241 € nets de taxes, à la date anniversaire de la convention (7 décembre).